



République française - Département des Bouches du Rhône - Arrondissement d'Arles
Commune de Saint-Étienne du Grès

DÉCISION DU MAIRE n° 2026/05

Objet : Avenant N°01 MAPA 2024-02 – Travaux d'agrandissement et de rénovation des écoles et du restaurant scolaire – Lot 01 GROS-ŒUVRE - FACADES

Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Étienne du Grès,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Commande Publique,

VU la délibération du Conseil Municipal n°2026/019 du 07 avril 2026 portant délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire,

VU la publication au BOAMP N°24-87156 en date du 23 juillet 2024,

VU la décision N°2024/32 du 09 octobre 2024 portant attribution des lots N°1, 2, 3, 5, 6, et 7 dans le cadre du MAPA 2024-02 relatif aux travaux d'agrandissement et de rénovation des écoles et du restaurant scolaire,

VU l'acte d'engagement notifié le 11 octobre 2024 au titulaire MAITRISE ET CONSTRUCTION concernant le lot N°01 « GROS ŒUVRE - FACADES »,

CONSIDERANT qu'en cours d'exécution, des travaux complémentaires de curage (dépose de faux-plafonds et de cloison, échafaudage roulant, benne DIP pour évacuation, agrandissement des trois ouvertures dans le réfectoire comprenant la reprise des trois tableaux d'ouverture et le rebouchage du siphon dans la salle de pause) non prévus par le marché initial, sont apparus nécessaires,

CONSIDERANT que ces travaux complémentaires induisent une incidence financière sur le montant du marché initial et qu'il convient de le formaliser par avenant,

DÉCIDE

Article 1 : de conclure un avenant N°1 à l'acte d'engagement relatif au lot N°01 du MAPA 2024-02 conclu avec la société MAITRISE ET CONSTRUCTION, portant sur l'incidence financière induite par les travaux complémentaires de curage apparus nécessaires en cours d'exécution :

Montant initial du marché :

Montant initial HT : 689 908,55 €

Montant initial TTC : 827 890,26 €

Montant de l'avenant :

Montant avenant HT : 8 484,50 €

Taux TVA : 20%

Montant avenant TTC : 10 181,40 €

% d'écart introduit par l'avenant : 1,23 %



Nouveau montant du marché :

Nouveau montant du marché HT : 698 393,05 €

Taux TVA : 20 %

Nouveau montant du marché TTC : 838 071,66 €

Article 2 : Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication. Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.

Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services et Madame la Responsable du SGC de Chateaurenard sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte lors du prochain Conseil municipal.

Fait à Saint-Étienne du Grès, le 09/04/2026,

**Le Maire,
Jean MANGION**

Acte rendu exécutoire après publication
en date du

