



République française - Département des Bouches du Rhône - Arrondissement d'Arles  
Commune de Saint-Étienne du Grès

## DÉCISION DU MAIRE n° 2026/13

**Objet : Avenant N°01 MAPA 2024-02 – Travaux d'agrandissement et de rénovation des écoles et du restaurant scolaire – Lot 04 PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES**

**Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Étienne du Grès,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** le Code de la Commande Publique,

**VU** la délibération du Conseil Municipal n°2026/019 du 07 avril 2026 portant délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire,

**VU** la publication au BOAMP N°24-87156 en date du 23 juillet 2024,

**VU** la décision N°2025/09 du 05 février 2025 portant attribution du lot 04 dans le cadre du MAPA 2024-02 relatif aux travaux d'agrandissement et de rénovation des écoles et du restaurant scolaire,

**VU** l'acte d'engagement notifié le 05 février 2025 au titulaire COULEURS LOCALES concernant le lot N°04 « PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES »,

**VU** la décision N°2026/06 du 09 avril 2026 portant conclusion d'un avenant N°01 à l'acte d'engagement relatif au lot N°04 du MAPA 2024-02 conclu avec la société COULEURS LOCALES, portant sur la moins-value induite par des ajustements du marché initial et son optimisation, décidés en cours d'exécution,

**CONSIDERANT** que la décision N°2026-06 comporte une erreur dans le montant de la moins-value,

**QUE**, dès lors, il convient de l'abroger.

### DÉCIDE

**Article 1 :** La décision N°2026-06 du 09 avril 2026 est abrogée.

**Article 2 :** De conclure un avenant N°01 à l'acte d'engagement relatif au lot N°04 du MAPA 2024-02 conclu avec la société COULEURS LOCALES, portant sur la moins-value induite par des ajustements du marché initial et son optimisation, décidés en cours d'exécution :

**Montant initial du marché :**

Montant initial HT : 258 400,55 €

Taux TVA : 20 %

Montant initial TTC : 310 080,66 €

**Montant de l'avenant :**

Montant avenant HT : - 2.956,52 €

Taux TVA : 20%

Montant avenant TTC : - 3.547,82 €

% d'écart introduit par l'avenant : - 1,14 %



**Nouveau montant du marché :**

Nouveau montant du marché HT : 255.444,03 €

Taux TVA : 20 %

Nouveau montant du marché TTC : 306.532,84 €

**Article 3 :** Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication. Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

**Article 4 :** Madame la Directrice Générale des Services et Madame la Responsable du SGC de Chateaurenard sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision dont il sera rendu compte lors du prochain Conseil municipal.

Fait à Saint-Étienne du Grès, le 16/04/2026,

Le Maire,  
Jean MANGION

Acte rendu exécutoire après publication  
en date du

